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2 5
3 i ETUDES PREPARATOIRES AVANT TRAVAUX
4 - PLANS ARCHITECTES 150jours  Lun13/04/20 Ven06/11/20 r T 1
5 - ARCHITECTS DRAWINGS 0 jour Lun 20/04/20  Lun 20/04/20 ¢ 20/04
6 E - DCE 150 jours  Lun 13/04/20 Ven06/11/20 r - 1
T - TENDER DOCUMENTS 0 jour Lun 20/04/20  Lun 20/04/20 & 20/04
8 - LOT 05 ETANCHEITE 10jours  Lun20/04/20 Ven01/05/20 20/04 LOT 05 ETANCHEITE
9 [F = LOT 02 MACONNERIE / CHAPES / CLOISONS/ DOUBLAGES 10jours  Mar05/05/20 Lun 18/05/20 05/05 LOT 02 MACONNERIE / CHAPES / CLOISONS/ DOUBLAGES
10 I:}j - LOT 12 ELECTRICITE — COURANTS FAIBLES — ALARME 15 jours Lun 11/05/20  Ven 29/05/20 11/05 | LOT 12 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES ~ ALARME
n[E = LOT 13 PLOMBERIE — SANITAIRES. 15jours  Lun11/05/20 Ven 29/05/20 11/05 | LDT 13 PLOMBERIE - SANITAIRES

2 E w LOT 13 CLIMATISATION - €VC 1Sjours  Lun11/05/20 Ven 29/05/20 11405 | LDT 13 CLIMATISATION - CVC
3 E e LOT 14 PISCINE FILTRATION 15jours  Lun11/05/20 Ven 29/05/20 11/05 | 'LOT 14 PISCINE FILTRATION
4 - LOT 06 MENUISERIES EXTERIEURES — VITRERIE — BSO - MOUSTIQUAIRES 10 jours Mar 05/05/20 Lun 18/05/20 05/05 LOT 06 MENUISERIES EXTERIEURES - VITRERIE - BSO - MOUSTIQUAIRES
15 [F ow LOT 04 FAUX PLAFONDS 10jours  Ven19/06/20 Jeu 02/07/20 19/06 _LOT 04 FAUX PLAFONDS
6 [F ow- LOT 07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS — PARQUET 15 jours Jeu02/07/20  Mer 22/07/20 nz,m‘_ | LOT 07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - PARQUET
17 5] - LOT 09 REVETEMENTS DURS SOLS ET MURS. 10 jours Mar 01/09/20 Lun 14/09/20 I'I'IMA LOT 09 REVETEMENTS DURS SOLS ET MURS |
18 [ - LOT 08 FERRONNERIES - GARDES CORPS - SERRURERIE 10 jours. Lun 14/09/20  Ven 25/09/20 14/09 LOT 08 FERRONNERIES - GN!D CORPS - SERRURERIE
19 }@ - LOT 11 PEINTURES ET FINITIONS 10 jours Lun 28/09/20  Ven 09/10/20 28/09 LOT 11 PEINTURES ET FINITIONS
20 =] =g LOT 16 AMENAGEMENT INTERIELR 10 jours Lun12/10/20 Ven 23/10/20 12/10 | LOT 16 AMENAGEMENT INTERIEUR
n - LOT 10 FACADES 10jours  Lun26/10/20 WVen 06/11/20 26/10 LOT 10 FACADES
= - LOT 17 MONTE VEHICULES 37jours  Lun13/08/20 Lun 14/09/20 13/04 oy g s N2 1 RO SRRt BT L] G LOT 17 MONTE VEHICULES
23 - LOT 03 VRD RACCORDEMENT AL RESEAL PUBLIC 10 jours Mar 02/06/20 Lun 15/06/20 | 021’05‘ LOT 03 VRD RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC
2 s LOT 15 ESPACES VERTS 10jours  Lun26/10/20 Ven 06/11/20 | 26/10 LOT 15 ESPACES VERTS
R - LOT 18 CUISINE 10jours  Lun22/06/20 Ven 03/07/20 22/06 LOT 18 CUISINE
26 - CONSULTATION DES ENTREPRISES ANALYSE DES OFFRES 150 jours  Lun04/05/20 Ven 27/11f20 r - * - - - 1
27 - TENDER DOCUMENTS OFFERS ANALYSIS 0 jour Mar 05/05/20  Mar 05/05/20 & 05/05
28 - LOTO5 ETANCHEME 15jours  Lun04/05/20 Ven22/05/20 04/05 ‘- LOT 05 ETANCHEITE |
2 [ Wy LOT 02 MACONNERIE / CHAPES / CLOISONS/ DOUBLAGES 5 jours. 905 n 08/06/20 19/05 ; - LOT 02 MACONNERIE / CHAPES / CLOISONS/ DOUBLAGES
30 - LOT 12 ELECTRICITE ~ COURANTS FAIBLES ~ ALARME 01/06 - LOT 12 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES ~ ALARME
Ell - 'LOT 13 PLOMBERIE — SANITAIRES 01/06 " “-LDT 13 PLOMBERIE — SANITAIRES
2 - LOT 13 CLIMATISATION - CVC ; 01/06 " LDT 13 CLIMATISATION - CVC
33 - LOT 14 PISCINE FILTRATION ) N . 5 jours. 01/06 ' LOT 14 PISCINE FILTRATION
34 - LOT 06 MENUISERIES EXTERIEURES — VITRERIE ~ BSO - MOUSTIQUAIRES 5 jours. 19/05 +{LOT 06 MENUISERIES EXTERIEURES - VITRERIE - BSO - MOUSTIQUAIRES
35 - ] FON 03/07 + LOT 04 FAUX PLAFONDS
36 - .- 23407 | +, LOT 07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS ~ PARQUET
37 - 5 jours. 15/09 L -, LOT 09 REVETEMENTS DURS SOLS ET MURS
38 E - 15 jours. 28/09 - LOT 08 FERRONNERIES - GARDES CORPS - SERRURERIE
»[F = 15 jours. 12710 J o LOT 11 PEINTURES ET FINITIONS
_40 - ._ 26/10° 1§ ~LOT 16 AMENAGEMENT INTERIEUR
a - 5 jours 09/11 _LOT 10 FACADES
2 - : g 7 15/09 - LOT 17 MONTE VEHICULES
A3 - 15 jours. 16/06 - LOT 03 VRD RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC
= ks ; .. R : - en 27 20 09711 ~LOT 15 ESPACES VERTS
45 - 15jours  LunD§/07, Ven 24/07/20. 06/07 - LOT 18 CUISINE
A6 " [o] E D'OUVRAGE 145jours  Lun25/05/20 Ven11/12/20 | .
47 - CLIENT COMPANIES CHOICE 0 jour Lun 25/05/20  Lun 25/05/20 @ 25/05
a8 = LOT 05 ETANCHEITE ; 10jours  Lun25/05/20 Ven 05/06/20 LOT 05 ETANCHEITE ™ 05/06
49 [F] =g LOT 02 MACONNERIE / CHAPES / CLOISONS/ DOUBLAGES 10jours  Mar09/06/20 Lun 22/06/20 LOT 02 MACONNERIE / CHAPES / CLOISONS/ DOUBLAGES T - 22/06
50 - LOT 12 ELECTRICITE ~ COURANTS FAIBLES — ALARME 10jours  Lun22/06/20 Ven03/07/20 LOT 12 ELECTRICITE - COURANTS FAIELES - ALARME | 03/07
51 - LOT 13 PLOMBERIE — SANITAIRES 10jours  Lun22/06/20 Ven 03/07/20 LOT 13 PLOMBERIE SANITAIRES T 03/07
52 - LOT 13 CLIMATISATION - CVC 10jours  Lun22/06/20 Ven 03/07/20 LOT 13 CLIMATISATION - cve Y 03/07
53 -y LOT 14 PISCINE FILTRATION 10 jours Lun 22/06/20 Ven 03/07/20 LOT 14 PISCINE FILTRATION ™ 03/07
54 - LOT 06 MENUISERIES EXTERIEURES - VITRERIE — BSO - MOUSTIQUAIRES 10 jours: Mar 09/06/20  Lun 22/06/20 LOT 06 MENUISERIES EXTERIEURES — VITRERIE - BSO - MOUSTIQUAIRES - 22/06
55 - LOT 04 FAUX PLAFONDS 10 jours Ven 24/07/20  Jeu 06/08/20 LOT 04 FAUX PLAFONDS ™ 06/08
56 - LOT 07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - PARQUET 10 jours Jeu 13/08/20  Mer 26/08/20 LOT 07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - PARQUET ™ 26/08 |
&7 - LOT 09 REVETEMENTS DURS SOLS ET MURS 10 jours Mar 06/10/20 Lun 13/10/20 LOT 09 REVETEMENTS DURS SOLS ET MURS T 19/10
58 - LOT 08 FERRONNERIES - GARDES CORPS - SERRURERIE 10 jours Lun 19/10/20 Ven 30/10/20 LOT 08 FERRONMERIES - GARDES CORPS - SERRURERIE i T}lo
59 - LOT 11 PEINTURES ET FINITIONS 10 jours Lun 02/11/20 Veﬂ-l;f!.mll OT 11 PEINTURES ET FINITIONS ‘T}"H
60 - LOT 16 AMENAGEMENT INTERIEUR 10 jours Lun 16/11/20  Ven 27/11/20 LOT 16 AMENAGEMENT INTERIEUR /11
61 - LOT 10 FACADES 10 jours. Lun30/11/20 Ven 11/12/20 | LOT 10 FACADES 1Az
62 - LOT 17 MONTE VEHICULES 10jours  Mar 06/10/20 Lun 19/10/20 LOT 17 MONTE VEHICULES ¥ 19/10
] - LOT 03 VRD RACCORDEMENT AL} RESEAU PUBLIC 10 jours. Mar 07/07/20  Lun 20/07/20 LOT 03 VRD RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC ™ 20/07
64 - LOT 15 ESPACES VERTS 10 jours Lun 30/11/20  Ven 11/12/20 LOT 15 ESPACES VERTS ™ 1z
65 - LOT 18 CUISINE 10jours  Lun27/07/20 Ven 07/08/20 LOT 18 CUISINE™ 07/08
66 -y CHOIX DES FINITIONS PAR LES CLIENTS 37 jours Mar 16/06/20 Mer 05/08/20 I 1
67 - CLIENT FINISHING CHOICE 0 jour Mar 16/06/20 Mar 16/06/20 & 16/06
68 LS ‘RevEtement dur sols et murs 5 jours Jeu30/07/20  Mer 05/08/20 Revétement dur sols et murs 0508
69 - Hard covering floors & walls 0jour Jeu30/07/20  Jeu 30/07/20 & 30/07
0 - ‘Revétement parquet sols 5 jours Mar 16/06/20  Lun 22/06/20 Revétement parquet sols s [ 22/06
m - Wood floors covering parguet 0 jour Mar 16/06/20 Mar 16/06/20 & 16/06
72 L1 Panneaux décoratif muraux 5 jours Mar 16/06/20 Lun 22/06/20 Panneaux décoratif muraux 0 | 22/06
73 - Walls panels fitting 0 jour Mar 16/06/20 Mar 16/06/20 & 16/06
4 - Amé penderi 5 jours Mar 16/06/20 Lun 22/06/20 A P ot T 22106
T -, Dressing & cupboard 0 jour Mar 16/06/20 Mar 16/06/20 & 16/06
7% - Métallerie intérieure 5 jours Jeu30/07/20  Mer 05/08/20 Métallerie intérieure oo 05/08
7 - internal metal work 0jour. Jeu30/07/20  Jeu 30/07/20 & 30/07
] % - Cuisine 5 jours Jeu30/07/20  Mer 05/08/20 Cuisine oy 05/08
(e E = Kitchen 0 jour Jeu30/07/20  Jeu 30/07/20 @ 30/07
80 - Apparelllage électrique 5 jours Jew30/07/20  Mer 05/08/20 Appareillage électrique sy 05/08
0 [E = Electrical Appliance 0jour Jeu30/07/20  Jeu 30/07/20 & 30/07
& [F = Sanitaires et appareillages Sjours  Jeu30/07/20  Mer 05/08/20 Sanitaires et appareillages juy 05/08
8 E = Sanitary & appliance Ojour  Jew30/07/20 Jeu 30/07/20 & 30/07
S  Luminaires intérieurs Sjours  Jeu30/07/20  Mer 05/08/20 Luminaires intérieurs 1y 05/08
85 =] = Internal lighting _ _ Ojour  Jeu30/07/20 Jeu 30/07/20 ® 30/07
86 [F = Couleurs peintures de fintions intérieures Sjours  Jew30/07/20  Mer 05/08/20 Couleurs peintures de fintions e 05/08
o7 = = Internal colors painting finishes 0jour Jeu30/07/20  Jeu30/07/20 & 30/07
8 -
8 - EXECUTION DES TRAVAUX 452 jours  Mar 07/01/20 Mer 29/09/21 r 1
90 = =g Qs 0 jour Mar 07/01/20 Mar 07/01/20 @ 07/01
a - PERICDE DE TRAVAIL RALENTIE EST SOUMISE A ARRETE MUNICIPAL 45 jours Mer 01/07/20 Mar 01/09/20 PERIODE DE TRAVAIL RALENTIE EST SOUMISE A ARRETE MUNICIPAL m s (/1/09
2 % - PERIOD SUBIECT TO SLOW PROGRESS BECAUSE OF MUNICIPALITY RESTRICTIONS 0 jour Mer 01/07/20 Mer 01/07/20 & 01/07
a3 - Noel 9 jours Mer 23/12/20 Lun 04/01/21 ——
s 3 = Christmas 0jour Mer 23/12/20 Mer 23/12/20 o 23112
o5 & wm Installation de chantier e du lot 01 14 jours Lun 13/01/20  Jeu 30/01/20 Installation de chantier (charge du lot 01) s 30/01
% [ w Setting up of site 0jour Lun13/01/20 Lun 13/01/20 & 13/01
:9:? - LOT 01 DEMOLITION 113jours  Ven31/01/20 Mar 07/07/20 [} 1
o [ = DEMOLITION 0jour Ven31/01/20  Ven 31/01/20 & 31/01
ERVA Dallage existant zone cinéma sous-sol, escalier 8 jours Lun 10/02/20  Mer 19/02/20 Dallage existant zone cinéma sous-sol, escaller s 19/02
0o [F = existing slab cinema area to the basement 0 jour Lun 10/02/20  Lun 10/02/20 ¢ 10f02
01 | -y Phancher BA, hall, living, salon garden level, escalier 7 jours Lun 09/03/20  Mar 17/03/20 Phancher BA, hall, living, salon garden level, escalier s 17/03
102 - Concrete slab, hall, living, salon garden level 0 jour Lun 09/03/20  Lun 09/03/20 & 09/03
103 - Plancher BA, toiture pour création verriére 8 jours Ven 26/06/20  Mar 07/07/20 Plancher BA, toiture pour création verriére 07/07.
104 E - Roof concrete slab, to create gloss roof Ojour Ven 26/06/20  Ven 26/06/20 & 26/06
WS - Piscine, terrasses et local existant B jours Mar 01/08/20  Jeu 10/08/20 Piscine, terrasses et local existant 10/09
105 @ - Swimming pool, terraces and technical room existing 0 jour Mar 01/03/20  Mar 01/09/20 o D109
107 & - Plancher BA, toiture pour création parking 5 jours Mar 15/12/20 Lun 21/12/20 Plancher BA, toiture pour création parking | o 2112
08 5 wy Roof concrete slab, to create roof porking area 0 jour Mar 15/12/20 Mar 15/12/20 & 15/12
0 = - Plancher bas BA du garage existant 3 jours Mar 01/09/20 Jeu 03/09/20 Plancher bas BA du garage existant 03/09
1o = o= Existing garage floor @ jour Mar 01/08/20  Mar 01/09/20 & D1f09
1 - LOT 01 TERRASSEMENTS 293jours  Mar07/01/20 Jeu 18/02/21 r '
1z & e EXCAVATION 0 jour Mar 07/01/20 Mar 07/01/20 ¢ 07/01
13 v g Terrasse 08 sous-sol 11 jours Mar 07/01/20 Mar 21/01/20 Terrasse 08 sous-50] s 21/01
14 - Terroce 08 basement 0jour Mar 07/01/20  Mar 07/01/20 ¢ 07/01
s [F wg Piscine, terrasses et pool house 10 jours Ven 04/09/20 Jeu 17/09/20 Piscine, et pool h 17/09
116 [F] -y Swimming poal, terroces ond pool house 0 jour Ven 04/09/20  Ven 04/09/20 & 04/09
W e Garage et local technique principal 27 jours Ven 04/09/20  Mar 10/11/20 Garage et local technique principal AT By S e ot . .. . —— 10/11
s [F = Garage ond principal technicol room 0 jour Ven 04/09/20  Ven 04/09/20 o 04709
19 [F wm Entrée principale 8 jours Mar 09/02/21 Jeu 18/02/21 Entrée principale o 18/02
120 [F = Principal entrance 0 jour Mar 09/02/21 Mar 09/02/21 & 09702
121 - LOT 01 GROS-OEUVRE 164jours  Lun11/05/20 Jeu 24/12/20 [ 1
122 _ - ROUGH CONSTRUCTION, CONCRETE AND MASONRY 0 jour Lun 11/05/20  Lun 11/05/20 & 11/05
123 - Reprises en SOuS oeuvre 110jours  Lun 11/05/20 Ven 09/10/20 T 1
124 = - underpining rough construction 0 jour Lun 11/05/20  Lun 11/05/20 & 11/05
- Sous-sol 15 jours Lun 11/05/20  Ven 29/05/20 5 I JZS}OS
- Basement 0jour Lun 11/05/20  Lun 11/05/20 o 11/05
B - Rez de jardin 15 jours Lun 0B/06/20  Ven 26/06/20 Rez de jardin ) 26/06
128 5 ey Gorden Leve! 0 jour Lun 0B/06/20  Lun 08/06/20 ¢ 08/0
129 - Rez de chaussée 12jours  Jeu25/06/20  Ven 10/07/20 Rez de chaussée 1 10/07
- Ground Floor 0 jour Jeu25/06/20  leu 25/06/20 ¢ 25/06
E L} Sous garage existant 18 jours Mer 16/09/20 Ven 09/10/20 Sous garage exi 09/10
- Under existing garage 0 jour Mer 16/09/20 Mer 16/09/20 o 16/09
E = Toiture terrasse 20jours  Ven10/07/20 Lun 07/03/20 Toiture terrasse oL G . e 07/09
= - Roof terroce 0 jour Ven 10/07/20  Ven 10/07/20 & 10/07
- Reconstruction 159jours  Lun 18/05/20 Jeu 24/12/20 r ; 1
: = - Plancher pour V5 sous-sol zone cinéma 12 jours Lun 18/05/20  Mar 02/06/20 Plancher pour VS | zone ciné 02/06
= - Concrete slob ond crowl spoces cinéma area basement 0 jour Lun 18/05/20  Lun 18/05/20 o 18/05
: - Phancher haut BA Basement 5 jours Mer 03/06/20 Mar 09/06/20 Phancher haut BA Basement 09/06
- Concrete slab, hall, living, salon gorden level 0 jour Mer 03/06/20 Mer 03/06/20 & 03/06
- Phancher BA, hall, living, salon garden level 9 jours Lun 15/06/20  Jeu 25/06/20 Phancher BA, hall, living, salon garden levelyooo 25006
- Concrete slab; hall, living, salon garden level 0 jour Lun 15/06/20  Lun 15/06/20 & 15/06
142 - Plancher BA, toiture pour création verriére 6 jours Jeu16/07/20  Jeu 23/07/20 Plancher BA, toiture pour cré verriére 23/07
- Roof concrete siab, to creote glass roof 0 jour Jeu 16/07/20  Jeu 16/07/20 & 16/07
% ! Reprise acrotéres toiture existante 11 jours Jew 16/07/20  Jeu 30/07/20 Repris¢ acrotéres toiture exi 0407
- Repaoir existing roof edges 0 jour Jew16/07/20  Jeu 16/07/20 @ 16/07
- Escalier Sous-sol 7jours  Mer 10/06/20 Jeu 18/06/20 Escalier Sous-sol T 18/06
= - Basement stairs case 0 jour Jeu11/06/20  Jeu 11/06/20 ¢ 11/06
= - Escalier Rez de jardin 7 jours Lun 06/07/20  Mar 14/07/20 Escalier Rez de jardin oo 14/07
= - Gorden level stairs cose 0 jour Lun 06/07/20  Lun 06/07/20 @ 06/07
o [F wg Escalier Rez de chaussée 7 jours Ven 24/07/20  Lun 03/08/20 Escalier Rez de chaussée ¥ 03/08
= - Ground floor stairs case 0 jour Jew 23/07/20  Jeu 23/07/20 & 23/07
= - Bassin piscine, pool house et plages terrasses 25 jours Ven 18/09/20 Jeu 22/10/20 Bassin piscine, pool house et plages 22/10
- Swimming pool, pool house and pool terrace aera 0 jour Ven 18/09/20 Ven 18/09/20 & 18/09
- Mur de souténement aval zone pool house 11 jours Ven 18/09/20 Ven 02/10/20 Mur de souténement aval zone pool house o 02/10
- Retaining woll endorsement pool house orea 0 jour Ven 18/09/20  Ven 18/09/20 o 18/09
- Radier garage phase 1 15 jours. Lun 05/10/20  Ven 23/10/20 adier garage phase 1 23/10
- Garage roft first phose 0 jour Lun 05/10/20  Lun 05/10/20 & 05/10
- Radier garage phase 2 15jours  Mer 11/11/20 Mar 01/12/20 Radier garage phase 2 0112
- Gargge roft second phase 0 jour Mer 11/11/20 Mer 11/11/20 e /M
- Voiles enterrés périphérie zone garage second phase 10 jours Mar 24f11/20  Lun 07/12/20 Voiles MS périphérie zone garage second phase o 07/12
- Peripheral gorage walls orea 0 jour Mar 24/11/20 Mar 24/11/20 ¢ 24/
- Plancher BA haut garage enterré 6 jours Lun 07/12/20  Lun 14/12/20 Plancher BA haut garage enterré 14412
- Concrete slob roof garage underground 0 jour Lun 07/12/20  Lun 07/12/20 @ 0712
- Fagade zone staff Grf 3 jours Jew17/12/20  Lun 21/12/20 Fagade zone staff Grf T 21112
- Focade staff zone ground floor 0jour Jeu17/12/20 Jeu17/12/20 e 11
- Plancher BA, toiture pour création parking 6 jours Jeu17/12/20  Jeu 24/12/20 Plancher BA, toiture pour création parking 2412
- Roaf concrete slab, to create roof porking 0 jour Jeu17/12/20  Jeu17/12/20 @ 171
- LOT 05 ETANCHEITE 92 jours Jeu 10/09/20 Ven 15/01/21 - 1
- TANKING AND WATER PROOFING 0 jour Jeu10/09/20  Jeu 10/09/20 & 10/09
- Toiture terrasse villa 15 jours Jeu10/09/20  Mer 30/09/20 Toiture terrasse villa 30/09
- Roof terrace villa 0 jour Jeu 10/09/20  Jeu 10/08/20 & 10/09
- Toiture pool house B jours Ven 13/11/20 Mar 24/11/20 Toiture pool house ™ 24711
- Pool house roof 0 jour Ven 13/11/20 Ven 13/11/20 ¢ 13/M
- Toiture garage enterré 7 jours Jeuw07/01/21  Ven 15/01/21 Toiture garage enterré | 15/01
- Underground garage 0 jour Jeu07/01/21  Jeu 07/01/21 « 07/01
- Plancher BA, tolture pour création parking 4 jours Jeu07/01/21  Mar 12/01/21 Plancher BA, tojture tion parking T 12/01
- Roof concrete slab, to create roof parking 0 jour Jeu 07/01/21  Jeu 07/01/21 ¢ 07/01
- Terrasses et balcons 4 jours Lun 23/11/20  Jeu 26/11/20 Terrasses et balcons o0 26/11
- Terraces and balconies 0 jour Lun 23/11/20  Lun 23/11/20 @ 23M
- Appuis et seuils 4 jours Lun 23/11/20  Jeu 26/11/20 Appuis et seuils o 26/11
- Windows sills and thresholds 0 jour Lun 23/11/20  Lun 23/11/20 & 23/
- LOT 02 MACONNERIE / CHAPES / CLOISONS/ DOUBLAGES 170jours  Mar 23/06/20 Lun 15/02/21 I - 1
- MASONRY / SCREEDS / PARTITIONS / DUBBLING 0O jour Mar 23/06/20 Mar 23/06/20 © 23/06
184 7 = CUVELAGE sous IGLU 10jours  Mar23/06/20 Lun 06/07/20 CUVELAGE sous IGLU 06,07
16 [F = Tanking slab to the Bosement 0 jour Mar 23/06/20 Mar 23/06/20 o 23/06
185 - PLANCHER IGLUS® Sous-sol 7 jours Jew 16/07/20  Ven 24/07/20 PLANCHER IGLU® Sous-sol « 24/07
187 =] wm Crawl Spaces siab to the Basement 0 jour Jew 16/07/20  Jeu 16/07/20 & 16/07
‘83 = CUVELAGE BASSIN EP 5 jours Lun 11/01/21  Ven 15/01/21 CUVELAGE BASSIN EP oo 15701
29 & wm Rain tank waterproofing 0 jour Lun11/01/21  Lun 11/01/21 & 11/01
| = Cloisons de distribution en carreaux de terre culte de 0.10 cm épaisseur  118jours  Lun27/07/20 Mer 06/01/21 : 1
9 = Partitions terracotta thickness 10 cm 0 jour Lun 27/07/20  Lun 27/07/20 & 27107
192 @ - Basement 10 jours Lun 27/07/20  Lun 07/09/20 T ......... S — 07/09
193 [ .y Garden Level 10jours  Mar 08/03/20  Lun 21/09/20 smm- 21/09
134 - Garage underground 3 jours Mar 15/12/20 Jeu 17/12/20 Garage underground T 17/12
195 - Ground Floor 15jours  Lun14/09/20 \Ven 02/10/20 Ground Floor ol 02110
1% - Zone staff Grf 5 jours Mar 22/12/20 Mer 06/01/21 Zonestaff GrF T |, . e 06/01
197 E - Pool House 4 jours Ven 23/10/20 Mer 28/10/20 Pool House 28/10
19 - COMPLEXE DE DOUBLAGE 118jours  Mar 28/07/20 Jeu 07/01/21 [ 1
0 E = Basement 10 jours Mar 28/07/20 Mar 08/09/20 Basementyooo L. e e 08/09
200 - Garden Level 11 jours Mer 09/09/20 Mer 23,/09/20 Garden 1] 23/09
201 & wg Garage underground 5 jours Mar 15/12/20 Lun 21/12/20 Garage underground 2112
192 @ - Grourﬁ Floor 20 jours Lun 14/09/20  Ven 23/10/20 Ground Floor T S 23710
203 & my Zone staff Grf 6 jours Mar 22/12/20 Jeu 07/01/21 Zonestaff GrF T | s, 07/01
04 [F g Pool House & jours Ven 23/10/20  Ven 30/10/20 Pool House Fon-30/10
205 @ - LIMOUSINAGE FORME HAMMAM 6 jours Lun 02/11/20  Lun 09/11/20 LIMOUSINAGE FORME HAMMAM T 09/11
205 [ -y HAMMAM MASONRY 0jour Lun 02/11/20  Lun 02/11/20 & 02/m
207 - RAVOIRAGE CIMENT 4%jours  Mer11/11/20 Lun 18/01/21 1
208 [& wm Garden Level garage technical room 2 jours Ven 15/01/21  Lun 18/01/21 i garage tech I roon - 18/01
209 - Pool House 2 jours Mer 11/11/20  Jeu 12/11/20 Fool House | o 12/
21 - RAVOIRAGE MOUSSE PU 98jours  Lun 28/09/20 Mer 10/02/21 T 1
2n - Basement 2 jours Lun 28/09/20  Mar 29/09/20 B 29/09
32 .@ - Garden Level 2 jours Mer 30/08/20 Jeu 01/10/20 Garden Level &30!!10
213 E‘ - Ground Floor 3 jours Ven 02/10/20  Mar 06/10/20 G d Floor 06/10
214 @ - Zone staff GrF 1 jour Jeu14/01/21  Jeu 14/01/21 Zone staff GrF 2 14/01
215 (& =y Pool House 2 jours Mar 10/11/20 Mer 11/11/20 Paol House ¥ 11/11
- CHAPE AU MORTIER DE CIMENT Bljours  Mer21/10/20 Mer 10/02/21 ¥ 1
- LiIQuID CIMENT SCREED 0 jour Mer 21/10/20  Mer 21/10/20 & 21/10
- Garden Level 2 jours Mer 21/10/20  Jeu 22/10/20 Garden Level 5 bl
- Garage underground 2 jours Mar 09/02/21  Mer 10/02/21 Garage g dpon 10702
- Ground Floor 2 jours Ven 23/10/20  Lun 26/10/20 Ground ﬂwi 26/10
- Zone staff Grf 2 jours Mer 20/01/21 Jeu 21/01/21 Zone staff Grf | .y 21701
- Pool House 2 jours Lun 16/11/20  Mar 17/11/20 Pool House ‘PJZIJL—
- CHAPE MINCE AU MORTIER DE CIMENT FIBREE 4 jours Mer 21/10/20  Lun 26/10/20 1
- CIMENT THIN SCREED WITH FIBER 0 jour Mer 21/10/20 Mer 21/10/20 ¢ 21710
- Basement 4 jours Mer 21/10/20  Lun 26/10/20 26/10
=3 CHAFE POUR DOUCHES A L'ITALIENNE. 10jours  Mar27/10/20 Ven 15/01/21 CHAPE POUR DOUCHES A L'TALIENNE. o | ... 1 Sy | T ENNT AT R AISTA AN A0 Ry 11 e | |
- ITALIAN SHOWER SCREED 0 jour Mar 27/10/20 Mar 27/10/20 & 27/10
- SOCLES EXTRACTEUR & MOTEURS 6 jours Mar 22/09/20  Mar 28/09/20 SOCLES “'m""r&mk’_ /09
- SLAB EXTRACTOR & MOTORS 0 jour Mar 22/09/20 Mar 22/09/20 & 22/09
- ENDUIT PLATRE 84jours  Mer09/09/20 Lun 04/01/21 I '
- INTERNAL PLASTER COAT 0 jour Mer 09/09/20  Mer 09/09/20 L
- Basement 4jours Mer 09/09/20  Lun 14/09/20 Basement
- Garden Level & jours Mer 16/09/20  Mer 23/09/20 Gard 23/09
- Ground Floor 6 jours Lun 21/09/20  Lun 28/09/20 Ground F 2809
= - Zone staff Grf 2 jours Ven25/12/20  Lun 04/01/21 Zonestaff GiF ¥ . 0401
236 - TALONNETTES PORTES FENETRES 118jours  Mar 14/07/20 Jeu 24f12/20 r 1
237 - Bosement 2 jours Mar 14/07/20  Mer 15/07/20 Bafement iy 15/07
238 - Garden Level 4 jours Jeu 23/07/20  Mar 28/07/20 Garden Level — 28/07
29 [F wm Ground Floor 5 jours Mer 29/07/20 Mar 04/08/20 G Fl 04/08
240 [F =y Zone staff GrF 1 jour Jeu24/12/20  Jeu 24/12/20 Zone staff Grff 5 2412
4 @ - Pool House 1 jour Mer 28/10/20 Mer 28/10/20 Pool House 1 28/10
242 - APPUIS DES FENETRES 118jours  Mar 14/07/20 Jeu 24/12/20 I -
_243 @ - Basement 2 jours Mar 14/07/20 Mer 15/07/20 Basement = 15/07
24 E - Garden Level 4 jours Jew 23/07/20  Mar 28/07/20 Garden Level ] 28/07
245 - Ground Floar 5 jours Mer 29/07/20  Mar 04/08/20 Grour 04/08
26 [F - Zone staff GrF 1 jour Jeu24/12/20  Jeu 24/12/20 Zone staff Grlt | 24/12
2“"_' = - Pool House 1 jour Mer 2810/20 Mer 28/10/20 Pool House 1 28/10
248 - DALLE FLOTTANTE 4 jours Mer 13/01/21 Lun 18/01/21 r—
29 [F =y FLOATING SLAB 0jour Mer 13/01/21 Mer 13/01/21
250 [ g Villa raof 4 jours Mer 13/01/21  Lun 18/01/21 Villa roof 8/01
251 - ETANCHEITE SALLES DE DOUCHES & DOUCHES. 33jours  Jeu24/12/20  Lun 08/02/21 P N
252 - Basement 4 jours Ven 22/01/21  Mer 27/01/21 nt 3 27/01
253_ - Garden Level 4 jours Jeu 28/01/21  Mar 02/02/21 r Level 02/02
254 - Ground Floor 4 jours Mer 03/02/21 Lun 08/02/21 Ground Floor 08/02
255 - Pool House 3 jours Jeu 24/12f20  Lun 28/12/20 Pool House 2812
2% = - ENDUIT MORTIER DE RESINE BASSIN PISCINE 10jours  Lun25/01/21 Ven 05/02/21 snmﬁm E o 05/02
57 [ - SWIMING POOL RESIN MORTAR COAT 0 jour Lun 25/01/21  Lun 25/01/21 & 25/01
= MORTIER IMPERMEABILISATION BASSIN PISCINE 5 jours Mar 09/02/21  Lun 15/02/21 BASSIN PISCINE 15/02
259 (= wg SWIMING POOL WATERPROOFING 0 jour Mar 02/02/21 Mar 09/02/21 & 09/02
260 - LOT 12 ELECTRICITE — COURANTS FAIBLES — ALARME 278jours  Mar 07/07/20 Jeu 29/07/21 T 1
261 @ wy ELECTRICAL AND ALARM INSTALLATIONS 0 jour Mar 07/07/20  Mar 07/07/20 & 07707
262 - Gaines et incorporations et filerie 137 jours  Mar 07/07/20 Mer 13/01/21 r 1
263 [[#] wy Electrical rough fit 0 jour Mar 07/07/20 Mar 07/07/20 & 07/07
64 [F = Basement 23jours  Mar07/07/20 Ven 18/09/20 L ek fasssmscasss i ST e 18/09
265 @ - Garden Level 23 jours Lun 07/09/20  Mer 07/10/20 Garden Level 07/14
266 [[&] W Garage underground 5 jours Mar 22/12/20 Mar 05/01/21 Garage underground ] 05701
27 [F Ground Floor 23 jours Lun 21/09/20  Mer 21/10/20 Ground Floor 21/10
?’55_ @ - Zone staff GrF 4 jours Ven 08/01/21  Mer 13/01/21 Zone staff Grf 13/01
269 = - Pool House 7 jours Lun 02/11/20  Mar 10/11/20 Pool House T [10/1
i:m @ - énérale et o filerie 10 jours Jeu 20/08/20  Mer 02/09/20 T él et . filerie o 02/09
o 5 = General and divisional efectrical boards 0 jour Jeu20/08/20  Jeu 20/08/20 ¢ 20/08
272 & g Basement 10 jours. Lun 22/02/21  Ven 05/03/21 Basement _.TW!
EIES = - Garden Level 18 jours Lun 08/03/21  Mer 31/03/21 Garden Level 21/03
274 - Ground Floor 10jours  Jeu01/04/21  Mer 14/04/21 Ground Floor 14/04
275 L Pool House 7 jours Jeu15/04/21  Ven 23/04/21 Pool House /04
276 - Exterior 9 jours Lun 26/04/21  Jeu 06/05/21 Exterior 06/05
Frid g - Assistance corps d'état pour finitions 20 jours Mer 09/06/21 Mar 06/07/21 Assistance corps d’état pour finitions 06,07
278 - Appareillages et luminaires 25 jours Mar 27/04/21  Lun 31/05/21 Appareillages et luminait 31/05
2 & wm Electrical finish fit 0 jour Mar 27/04/21  Mar 27/04/21 & 27/04
280 [ g Exterieurs 6ljours  Jeu06/05/21 Jeu 29/07/21 Exteri 29/07
281 E = Outside 0 jour Jeu 06/05/21  Jeu D6/05/21 & 06/05
282 - LOT 13 PLOMBERIE — SANITAIRES 305jours  Lun01/06/20  Ven 30/07/21 [ 1
283 @ - PLUMBING, SANITARY 0 jour Lun 01/06/20  Lun 01/06/20 & 01/06
2&1@ - Basement 24 jours. Lun 01/06/20  Lun 07/09/20 Basement oo BV REP ) B [e— . e e OTF09
285 (5 =y Garden Level 30 jours Lun 31/08/20 Mer 18/11/20 Garden Level M| R— || 18/11
285 - Garage underground 9 jours Mar 22/12/20 Jeu 14/01/21 Garage underground ] b 14701
287 - Ground Floor 30 jours Lun 21/09/20  Jeu 26/11/20 Ground Floor BEN| Fev| ] | i e — 26/11
& - Zone staff Grf 4 jours Ven 08/01/21 Mer 13/01/21 Zone staff GrF 13/01
23 - Pool House 7 jours Lun02/11/20  Mar 10/11/20 Pool House ¥ 11071
290 - PLANCHER CHAUFFANT 79 jours Jeu 01/10/20  Mar 19/01/21
291 - HEATING FLOOR 0 jour Jeu01/10/20  Jeu 01/10/20
292 - Bosement 3 jours Mar 06/10/20 Jeu 08/10/20
293 - Garden Level 3 jours Ven 09/10/20 Mar 13/10/20 Gam 13/10
204 & wy Ground Floor 5 jours Mer 14/10/20  Mar 20/10/20 Ground MLN{W
295 & =, Zone staff GrF 3 jours ven 15/01/21  Mar 18/01/21 Zone staff GrF Tof| 19/01
2% @ - Pool House 2 jours Jew12/1120  Ven 13/11/20 Pool House . 13/11
297 @ - MACHINERIE LOCAL TECHNIQUE PLOMBERIE 69 jours Mer 24/03/21  Lun 28/06/21
298 @ - PLUMBING TECHNICAL LOCAL EQUIPMENT 0 jour Mer 24/03/21 Mer 24/03/21 & 24/03
2 [F =y Sanitaires et appareillages 25 jours. Lun 28/06/21  Ven 30/07/21
300 [F =g PLUMBING AND HEATING FINAL FITTING 0 jour Lun 28/06/21  Lun 28/06/21 & 28/06
3 - LOT 13 CLIMATISATION - CVC 215jours  Lun31/08/20 Ven25/06/21 L} 1
302 E L AR CONDITIONNING 0 jour Lun 31/08/20  Lun 31/08/20 ¢ 31/08
303 - Y jes, gaines et incorporations, unités intéri 1 jour Lun 31/08/20  Lun 31/08/20 [ ]
04 [ Air duct and rough installation 1jour Lun 31/08/20  Lun 31/08/20 &
305 [ = Basement 16 jours Mar 01/08/20 Mer 11/11/20 Basement .o I A Gt
306 & w=g Garden Level 19 jours Jeu10/09/20  Jeu 19/11/20 Garden Level oo L s 1971
307 & g Ground Floor 22 jours Lun 21/09/20  Mar 24/11/20 Ground F 2411
308 @ - Zone staff GrF 6 jours Lun 18/01/21  Lun 25/01/21 Zone staff GrF 25/01
09 5 wg Pool House 8 jours Lun 31/08/20 Mar 24/11/20 Lo TR (YRR [N P [N | [N oo | 24
310 @ - APPMEII.LAGE_, GRILLES, THERMOSTATS 10 jours Lun 14/06/21  Ven 25/06/21 APPAREILLAGE, GRILLES, THERMOSTATS o 25/06
nE o AIR CONDITIONNING FINAL FITTINGS AND TESTING Ojour Lun 14/06/21  Lun 14/06/21 & 14/06
miE w LOT 14 PISCINE FILTRATION 33 jours Ven 18/09/20 Mer 21/04/21 LOT 14 PISCINE FILTRATION % A S e R KT § e e A I P I e | N | P sdsroksews T T e Ty VI s [l Iy 21/04
33 [ e SWIMMING POOL AND TECHNICAL ROOM Ojour Ven 18/08/20  Ven 18/09/20 & 18/09
£ - LOT 06 MENUISERIES EXTERIEURES — VITRERIE ~ BSO - MOUSTIQUAIRES 261jours  Mar 07/07/20 Mar 06/07/21 r 1
ns - WINDOW, GLASS FITTING, EXTERNAL VENITIAN BLINDS AND SCREEN 0 jour Mar 07/07/20  Mar 07/07/20 ¢ 07/07
316 - Précadres 132 jours  Mar 07/07/20 Mer 06/01/21 r 1
317 - Sub frames 0 jour Mar 07/07/20 Mar 07/07/20 ¢ 07/07
318 - Basement 5 jours Mar 07/07/20  Lun 13/07/20 Basement oo 13/07
39 @ - Garden Level 7 jours Mar 14/07/20 Mer 22/07/20 Garden Level 22/07
320 - Ground Floar 10jours  Jeu23/07/20  Mer06/01/21 Ground Floorlosmmnn . .. T T L e == s 06/01
an - Zone staff GrF 2 jours Mar 22/12/20 Mer 23/12/20 Zone staff GrF 7.0 23/12
Er E - Pool House 3 jours Ven 23/10/20 Mar 27/10/20 Pool H » 27/10
323 - Fermeture provisoire 10 jours Lun 17/08/20  Ven 28/08/20 F P 28/08
324 - Temporary closure 0 jour Lun 17/08/20  Lun 17/08/20 o 17/08
35 - Fenétres, BSO, moustiquaires 149jours  Jeu10/12f20 Mar 06/07/21 r 1
3% - Windows, venetian blinds, screens 0 jour Jeu 10/12/20  Jeu 10/12/20 ¢ 10112
327 F@ - Basement 10 jours Jeu10/12/20 Mer23/12/20 2312
323’@ - Garden Level 17 jours Lun 04/01/21  Mar 06/07/21 Barden Level mom—m .. ] .ol T A 2N R R, LT PO e e 08/07
0 @ = Ground Floor 17 jours. Jeu 14/01/21  Mar 06/07/21 Ground Floor it T PRI e el LT L 06707
330 [@ - Pool House 7 jours Lun 25/01/21  Mar 06/07/21 Poo| House oo s see . 06707
31 [F = Verrigre 15jours  Mer27/01/21 Mar 06/07/21 ey A A (R AT} Y YA PR YT AR Ceva s — 06/07
i - Slyding glass roof 0 jour Mer 27/01/21 Mer 27/01/21 & 27/01
333 L Garde corps vitrés 25 jours Lun 15/02/21  Mar 06/07/21 Garde corps vitrés o L RPN o (R L R A BRI (e w0 I s o e L e .. .. 06/07
334 - Glass guardrail 0jour Dim 14/02/21  Dim 14/02/21 g
335 - LOT 04 FAUX PLAFONDS 47jours  Mer25/11/20 Jeu 28/01/21 1
336 @ - DROP CEILINGS AND PLASTER WORKS 0 jour Mer 25/11/20 Mer 25/11/20 o[ 25/11
337 (= wg Basement 9 jours Mer 25/11/20  Lun 07/12/20 5 112
3 @ - Garden Level 14 jours Lun 30/11/20 Jeu 17/12/20 Garden Level ™ 1712
33 [F = Garage underground 8 jours Lun 14/12/20  Mer 23/12/20 Garage underground =—23,¢H
340 [ wm Ground Floor 14 jours. Lun 04/01/21  Jeu 21/01/21 Ground Floor 21
341 - Zone stoff GrF 3 jours Mar 26/01/21 Jeu 28/01/21 Zone staff GrF 28/01
342 - Pool House 5 jours Jeu26/11/20  Mer 02/12/20 PoolHouse T 0212
343 - LOT 07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - PARQUET 115jours  Lun 22/02/21 Ven 30/07/21 T 1
344 - INTERIOR DOORS AND WOOD FINISHES 0 jour Lun 22/02/21  Lun 22/02/21 & 22/02
345 - Panneaux décoratif muraux 106 jours  Lun22/02/21 Lun 19/07/21 T 1
346 [F wm Wood wall panels design 0 jour Lun 22/02/21  Lun 22/02/21 o 22/02
7[5 - Site survey B jours Lun 22/02/21  Mer 03/03/21 Site survey s 03/03
348 @ - Drawings 15 jours Mar 02/03/21  Lun 22/03/21 Drawi 22/03
M9 (5 . Production 75 jours Mar 23/03/21 Lun 05/07/21 F 05/07
350 [F =y Site instaliation 35 jours Mar 01/06/21  Lun 19/07/21 Site 19/07
3 [E - Portes bais intérieures 15jours  Lun12/07/21 Ven 30/07/21 B atiats St
352 E - Interior wood doors Qjour Lun12/07/21  Lun 12/07/21 o 12/07
35 - Parquet bois 27jours  Jeu13/05/21 \Ven 18/06/21 Parquet bois 18/06
354 [ g Wood floors covering parquet 0jour Jew13/05/21  Jeu 13/05/21 o 13/05
355 - LOT 09 REVETEMENTS DURS SOLS ET MURS 135 jours  Jeu 24/12/{20 Mer 30/06/21 [} 1
356 [ wg FLOOR AND WALL FINISHES @ jour Jew24{12/20  Jeu 24/12/20 ¢ 2412
357 g - Basement 14 jours Jeu24£12/20  leu 21/01/21 Basement ¥ L 21/01
358 - Garden Level 16 jours Mer 13/01/21  Mer 03/02/21 Garden Level 03/02
39 E = Ground Floor 16 jours Lun 01/02/21  Lun 22/02/21 Ground Floor g 22/02
360 [F - Pool House & hammarm 15 jours Jeu04/02/21  Mer 24/02/21 Poal House & h 24/02
361 - Masaic piscine 24 jours Jeu 18/03/21  Mar 20/04/21 Mosaic piscine 20/04
362 = .y Swiming pool mosaic 0 jour Jeu 18/03/21  Jeu 18/03/21 @ 18/03
363 = - Revétements plage piscine et abords 30 jours Mar 09/03/21  Ven 14/05/21 Revétements plage piscine etabords T L 14/05
364 [ - Swiming pool floor area 0jour Mar 09/03/21  Mar 08/03/21 o 09/03
365 - Revétements exterieur sols et murs 103 jours  Lun08/02/21 Mer 30/06/21 r 1
36 7 - External floor and wall covering 0 jour Lun 08/02/21  Lun 08/02/21 o 08/02
367 - Facades pool house 15 jours Lun 08/02/21 Ven 26/02/21 Facades pool house o 26/02
368 - Facades villa 35jours  LunD8/02/21  Lun 14/06/21 Facades villa pos T S 14/06
362 - Baleonies 15 jours Mar 01/06/21  Lun 21/06/21 lconi 21/06
370 E - Terraces 15 jours Mar 01/06/21  Lun 21/06/21 21/06
i - Roof and parking 15jours  Mar01/06/21 Lun 21/06/21 Roof and parking o 21406
2 & . Main parking 15jours  Jeu10/06/21  Mer 30/06/21 Main parking s 30/06
373 - LOT 08 FERRONNERIES - GARDES CORPS - SERRURERIE 113jours  Mer 24/0221 Ven30/07/21 T 1
34 @ - METAL WORKS - GUARD RAIL AND INSTALLATION 0 jour Mer 24/02/21  Mer 24/02/21 & 24/02
ars - Garde corps intérieurs 66jours  Mer24/02/21 Mer 26/05/21 r 1
376 & = Interior guard rail 0 jour Mer 24/02/21  Mer 24/02/21 © 24/02
n = - Site survey 4 jours Mer 24/02/21 Lun 01/03/21 Site survey oo 01703
37 & w Drawings 7 jours Mar 02/03/21 Mer 10/03/21 Drawings o 10403
I [F = Production 46 jours Mer 10/03/21  Mer 12/05/21 Production 12/05
380 [ =g Site installation 10 jours Jeu13/05/21  Mer 26/05/21 Site installation o 26/05
kL) - Garde corps extérieurs 66 jours Mer 24/02/21 Mer 26/05/21 I 1
w [ = Exterior guard rail 0jour Mer 24/02/21 Mer 24/02/21 & 24/02
363 [ g Site survey 4 jours Mer 24/02/21 Lun 01/03/21 Site survey o 01703
34 [F = Drowings 7 jours Mar 02/03/21 Mer 10/03/21 Drawings s 10/03
s & = Production 4Sjours  leu11/03/21 Mer 12/05/21 Producti 12/05
85 = - Site installation 10 jours Jeu13/05/21  Mer 26/05/21 Site installation o 26/05
387 - Miroirs a7jours  Jew27/05/21 Ven30/07/21 [ 1
3 [F = Mirrors 0jour Jeu27/05/21  Jeu 27/05(21 o 27/05
89 = Site survey 4 jours Jeu 27/05/21  Mar 01/06/21 Site survey oo 01/06
30 [ - Drawings 7 jours Mar 01/06/21 Mer 09/06/21 Drawings s 09/06
391 = Production 20 jours Mar 15/06/21  Lun 12/07/21 F 12/07
382 = . Site installation 13 jours Mer 14/07/21 Ven 30/07/21 Site installation o 30/07
39 - Parois de douche 47 jours Jeu27/05/21  Ven 30/07/21 r 1
EE - Glass showers panels 0 jour Jeu27/05/21  Jeu 27/05/21 @ 27/05
395 - Site survey 4 jours Jeu27/05/21  Mar 01/06/21 Site survey o 01/06
3% = Drawings 7 jours Lun31/05/21  Mar 08/06/21 Drawings s 08/06
397 ,@ - Production 20 jours Lun 14/06/21  Ven 09/07/21 T 09/07
398 & =y Site instailation 14 jours Mar 13/07/21  Ven 30/07/21 Site installati 30/07
) - LOT 11 PEINTURES ET FINITIONS 123jours  Mer10/02/21 Ven 30/07/21 T 1
400 @ - PAINTING AND FINISHING 0 jour Mer 10/02/21 Mer 10/02/21 ¢ 10/02
0 [F - Basement 3jours  Mer 10/02/21 Jeu 17/06/21 B s 17/06
02 [ - Garden Level 45jours  Lun22/02/21 Mar 06/07/21 Garden Level 06/07
03 [ wm Ground Floor 43 jours Mar 09/03/21  Mar 20/07/21 Ground Floor L | A e S el IR 20/07
i Pool House 8jours  lun15/03/21 Ven 30/07/21 Pool House s Ry ——————TT— e 30407
s LOT 16 AMENAGEMENT INTERIEUR 30jours  Lun12/07/21 Mar21/09/21 LOT 16 AMENAGEMENT INTERIEUR s il . coooveoiininn i - E—— 21109
05 (& INTERIOR DESIGN 0jour Lun 12/07/21  Lun 12/07/21 o 12/07
407 - LOT 10 FACADES 56 jours Lun 08/02/21  Lun 05/07/21 LOT 10 FACADES — e o5/07
408 - FACADES FINISHING 0 jour Lun 08/02/21  Lun 08/02/21 ¢ 08f02
409 [F = LOT 17 MONTE VEHICULES 33jours  Mar19/01/21 Jeu D6/05/21 LOT 17 MONTE VEHICULES s L e 06/05
40 [F = CARS LIFT 0jour Mar 19/01/21 Mar 19/01/21 & 19/01
m - LOT 03 VRD RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC 49jours  Lun07/09/20 Mer 21/04/21 LOT 03 VRD RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC L rmenoinynsnm N — e i N S 2 S— B e S 21704
412 - ROADWORKS AND UTILITY NETWORK 0 jour Lun 07/09/20  Lun 07/03/20 @ 07/09
413 - Swimming pool, pool house and garden area 39 jours Lun 07/09/20  Jeu 04/02/21 Swimming pool, pool house and garden area . 04/02
‘““I@ - Garage underground and main entrance parking 47 jours Mar 020221  Mar 22/06/21 Garage und d and main parking N 22/06
415 @ - LOT 15 ESPACES VERTS 67 jours Jeu29/04/21  Ven 30/07/21 LOT 15 ESPACES VERTS 30/07
41 i@ - LANDSCAPING 0 jour Mer 28/04/21 Mer 28/04/21 28/04
a7 - LOT 18 CUISINE 142 jours  Mar 16/03/21 Mer 29/09/21 r 1
418 - KITCHEN 0 jour Mar 16/03/21  Mar 16/03/21 & 16/03
419 - Site survey 5 jours Mar 16/03/21  Lun 22/03/21 Site survey oo 22/03
a0 [F - Drawings 10jours  Mar23/03/21  Lun 05/04/21 Drawings o 05/04
421 - Production 65 jours Mer 07/04/21 Mar 06/07/21 F i 06/07
422 - Site instollation 20 jours Lun 05/07/21  Ven 30/07/21 Site i lati 30/07
423 - H 5 : 41jours Lun 05/07/21  Mer 29/09/21
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